



Grundejerforeningen Ørnekærgaard

17.08.2020

Vedr. Skriftlige spørgsmål til spørgetiden ved byrådsmøde 11. august 2020 fra Grundejerforeningen Ørnekærgaard

Hvad er status for tidsplanen for projektets 2. etape, og hvornår planlægges anlægsarbejdet startet og afsluttet?

Vi er ca. et halvt år foran tidsplanen på etape 1 i forhold til jorddelen. På det kommende møde i Teknik- og Bygningsudvalget den 18. august kommer der en sag vedr. etape 2. Her foreslås det, at Byrådet beslutter at indgå kontrakt med entreprenøren RGS Nordic med de samme vilkår som i etape 1 og med opstart ca. 1. oktober 2020. Anlægsperioden anslås at vare ca. 1½-2 år.

Hvad er de konkrete planer for udbygning af den eksisterende støjafskærmning på den såkaldte "flyover", hvor Motorring 4 føres over, og hvornår forventes der etablering af støjafskærmning her?

Omkring fly-overen så er der i dag en skærm. Det er ikke vores forventning, at Vejdirektoratet vil ændre på den. Det foreslås, at Ishøj Kommune laver en skærmløsning ved underføringen, da en vold forudsætter omlægning af fjernvarme, spildevand og Baldersbækken, og det kan ikke holdes indenfor projektøkonomien. Alene fjernvarmeledningen koster 5 mio. kr. at omlægge.

Hvordan ser tidsplanen ud for forlængelse af støjvolden ned mod Greve Kommune (etape 3)?

Det er endnu ikke blevet hverken drøftet eller besluttet, om og i givet fald hvornår, der skal laves en etape 3. Det afventer erfaringerne fra de første to etaper. I forhold til en potentiel etape 3 skal vi i dialog med Greve Kommune, da en del af arealet ligger i Greve Kommune og forudsætter en aftale med dem. Desuden er der visse beskyttelseshensyn, der skal undersøges og afklares.

Med venlig hilsen

Ole Bjørstorp
Borgmester