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Afhaengigheder:

* Pris ved udbud

« Udbudsform

« Maengden af jord pa markedet
* Vejret
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1. Beplantning og aptering
3. Beplantning og aptering

2. Beplantning og apte
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« Jordmaengde estimeret — 450.000 m3
« Jordmaengde pr. ar : 250.000-300.000 m3
e 8 timer om dagen

« 200 dage om aret

« 50 lastbiler om dagen
* 6,5 lastbiler i timen

Miljggodkendelse:
Her reguleres stgj, stav, driftperiode og andre forhold.
Vilkar i miljggodkendelse indsaettes i udbudsmateriale.
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Stgj | forbindelse med anlaegsarbejde &
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« Stgj requleres | miljggodkendelse

« Stgj fra karsel af lastbiler | anlaegsfase stgjer 10dB mindre
end motorvejen — dermed ingen pavirkning.

« Stgj fra dozer og gvrigt anleegsarbejde skal overholde
Ishgjs Kommunes krav til industristgj. Stgj fra dozer vil
ligesom stgj fra aflaesning og arbejde pa pladsen kan
hares.
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Adgang sker ved Effekt ved trafik
omleeggelse af kryds ved
Ishgj Stationsve]
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Pladsforhold

Ishoj Stejvold

Plot af kerevej og vendeplads,

skitse

16-01-2018

1:3000i A3
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